

Planering för R/V Svea under 2020

Observera att framtida datum kan komma att ändras.

Januari

- 7-14, SMHI, utsjöexpedition
- 22-31, SLU, IBTS Q1

Februari

- 1-5, SLU, IBTS Q1 (fortsättning)
- 6-15, SMHI, utsjöexpedition
- 15-24, utbildning & teknik
- 25-29, SLU, Bits Q1

Mars

- 1-9, SLU, Bits Q1 (fortsättning)
- 12-18, SMHI, utsjöexpedition
- 19-26, teknik
- 28-31, SLU, UWTV Nephrops

April

- 1-4, SLU, UWTV Nephrops (fortsättning)
- 14-20, SMHI, utsjöexpedition
- 22-29, utbildning & teknik
- 30, SLU, Spras

Maj

- 1-6, SLU, Spras (fortsättning)
- 8-14, SMHI, utsjöexpedition
- 17-30, SU & SGU, bottenfauna och sediment

Juni

- 1-7, SMHI, utsjöexpedition
- 8-25, teknik, varvsbesök

Juli

- 7-13, SMHI, utsjöexpedition
- 20-31, teknik

Augusti

- 1-2, teknik (fortsättning)
- 8, hamnbesök Lysekil, Västerhavsveckan
- 9-16, tekniskt arbete
- 17-23, SMHI, utsjöexpedition
- 26-31, SLU, IBTS Q3

September

- 1-8, SLU, IBTS Q3 (fortsättning)
- 10-14, SLU, MPA Maps
- 19-25, SMHI, utsjöexpedition
- 28-30, SLU, Bias

Oktober

- 1-15, SLU, Bias (fortsättning)
- 18-24, SMHI, utsjöexpedition
- 28-31, SGU, sedimentprovtagning

November

- 1-4, SGU, sedimentprovtagning (fortsättning)
- 5-11, teknik
- 12-18, SMHI, utsjöexpedition
- 20-30, SLU, Bits Q4

December

- 3-16, SMHI, utsjöexpedition